

ПРОГРАММА
реализации педагогического проекта
«Развитие функциональной грамотности учащихся
в условиях компетентностно-ориентированной среды учреждения образования»
2025 – 2028 гг.

Первый этап: подготовительный 01.09.2025 – 31.12.2025					
№	Содержание работы		Организационно-управленческое, информационное, методическое обеспечение работы	Самоконтроль (формы, сроки)	Прогнозируемые результаты
	с педагогами	с учащимися			
1.	Проведение оценки уровня готовности педагогических кадров, материально-технической базы учреждения образования к реализации педагогического проекта.	Проведение диагностики сформированности предметных компетенций на начало внедрения проекта.	Разработка диагностических карт для проведения оценки уровня сформированности предметных компетенций. Подготовка локальных нормативных документов, регулирующих качество проекта. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов. Проведение тренингов по психологической готовности педагогов к работе. Определение критериев оценки результатов, инструментов контроля, мер поощрения, механизмов принятия решений.	Организационно-исследовательская работа руководства лицея. Заседание творческой группы.	Виртуальный методический кабинет для участников проекта. Методические разработки по теме проекта.
Второй этап: внедренческий 01.01.2026– 28.02.2028					
№	Содержание работы		Информационное, методическое обеспечение работы	Самоконтроль (формы, сроки)	Прогнозируемые результаты
	с педагогами	с учащимися			

1.	Создание заданий развитию функциональной грамотности по предметам. Презентация опыта работы педагогов на разных уровнях. Обеспечение консультативной помощи. Разработка алгоритмов, памяток по работе с заданиями.	Апробация заданий по предметам. Внедрение в образовательный процесс. Проведение промежуточного анализа: - уровень сформированности предметных компетенций; - уровень сформированности функциональной грамотности.	Проведение семинаров, мероприятий, методических объединений на разных уровнях. Психолого-педагогическое сопровождение работы участников проекта.	Промежуточный отчет до 10.03.2027	Усовершенствование виртуального методического кабинета с учетом выявленных недостатков. Трансляция опыта работы в СМИ. Педагогический совет по теме проекта.
Третий этап: рефлексивный (оценочный) 01.03.2026 – 31.05.2028					
№	Содержание работы		Информационное, методическое обеспечение работы	Самоконтроль (формы, сроки)	Прогнозируемые результаты
	с педагогами	с учащимися			
1.	Изучение результатов деятельности, обработка данных, определение степени соответствия достигнутых результатов критериям и показателям. Оценка эффективности проекта в соответствии с критериями оценки качества процесса реализации	Проведение итогового анализа: - уровень сформированности функциональной грамотности; - уровень сформированности предметных компетенций.	Проведение семинаров, мероприятий, методических объединений на разных уровнях. Психолого-педагогическое сопровождение работы участников проекта.	Итоговый отчет о реализации проекта до 31.05.2028	Повышение уровня предметных компетенций у учащихся. Виртуальный методический кабинет для пользования педагогами страны.

	педагогического проекта и образовательных услуг. Подготовка методических рекомендаций для педагогов.				Обучающие мастер-классы и семинары для педагогов различного уровня. Трансляция опыта работы в СМИ.
--	--	--	--	--	--