

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
реализации педагогического проекта  
«Развитие функциональной грамотности учащихся в условиях  
компетентностно-ориентированной среды учреждения образования»  
2025-2028 гг.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Ознакомление коллектива с началом работы педагогического проекта. Формирование команды и распределение обязанностей между педагогами – участниками проекта	До 01.09.2025	Чабан И.Н., директор Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР
2.	Подготовка локальных нормативных документов, регулирующих качество проекта	До 01.09.2025	Чабан И.Н., директор Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР
3.	Проведение тренингов по психологической готовности педагогов к работе	До 01.09.2025	Бычкунова Т.А., педагог-психолог
4.	Заседание творческой группы	До 01.09.2025	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР
5.	Организация самообразования педагогов по индивидуальным планам	До 01.09.2025	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР; учителя-предметники
6.	Проведение анкетирования на уровень сформированности предметных компетенций учащихся	20.09.2025 – 10.10.2025	Бычкунова Т.А., педагог-психолог; учителя-предметники
7.	Проведение обучающего семинара по формированию функциональной грамотности на учебных занятиях	До 01.10.2025	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР
8.	Проведение мастер-классов Развитие функциональной грамотности учащихся	01.11.2025- 24.12.2025	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР; учителя-предметники
9.	Создание виртуального методического кабинета для участников проекта	До 01.11.2025	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР

10.	Проведение промежуточного анализа уровня сформированности функциональной грамотности учащихся	До 20.11.2025	Бычкунова Т.А., педагог-психолог
11.	Проведение промежуточного анализа уровня сформированности предметных компетенций учащихся	20.11.2025 - 30.11.2025	Бычкунова Т.А., педагог-психолог
12.	Педагогический совет по теме проекта	До 31.12.2025	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР
13.	Разработка алгоритмов, опорных схем по развитию функциональной грамотности учащихся	До 31.05.2027	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР; учителя-предметники
14.	Подготовка рекомендаций для учащихся по созданию индивидуальной траектории развития	До 28.02.2025	Учителя-предметники
15.	Создание и апробация КОЗ по предметам	02.11.2025 – 28.02.2027	Учителя-предметники
16.	Создание каталога методических продуктов	До 28.02.2028	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР;
17.	Проведение методических мероприятий на разных уровнях	02.11.2020 – 28.02.2028	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР; учителя-предметники
18.	Обеспечение консультативной помощи педагогам	02.11.2020 – 28.02.2028	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР
19.	Проведение итогового анализа уровня сформированности функциональной грамотности учащихся	До 31.03.2028	Бычкунова Т.А., педагог-психолог
20.	Проведение итогового анализа уровня сформированности предметных компетенций учащихся	01.04.2028 – 10.04.2028	Бычкунова Т.А., педагог-психолог
21.	Презентация опыта работы педагогов-предметников по развитию функциональной грамотности учащихся в условиях	До 31.05.2028	Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР; учителя-предметники

22.	Оценка эффективности проекта в соответствии с критериями оценки качества процесса реализации педагогического проекта и образовательных услуг	До 31.05.208	Чабан И.Н., директор; Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР
23.	Психолого-педагогическое сопровождение работы участников проекта	Постоянно	Бычкунова Т.А., педагог-психолог
24.	Взаимопосещение уроков с последующим их исследованием.	Постоянно	Чабан И.Н., директор; Ольгомец Л.Г., заместитель директора по УМР; учителя предметники